

**План первоочередных мероприятий
(дорожная карта) по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ с.Афанасьево, МБОУ СОШ с.Чернава,
МБОУ ООШ с.Измалково**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализация мероприятий)	Ответствен- ные
1.	Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	Приказ отдела образования	Апрель	Отдел образования
2.	Утверждение Типового Положения о деятельности Центра в ОО	Приказ ОО	Апрель	Отдел образования, ОО
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центров	Приказ отдела образования, ОО	Апрель	Отдел образования, ОО
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центров	Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области	Апрель- май	Директор ОО
5.	Согласование типового проекта зонирования Центров	Письмо в адрес отдела образования и УОиН Липецкой области	Апрель- май	Директор ОО
6.	Согласование перечня оборудования Центров	Письмо в адрес отдела	Апрель- май	Директор ОО

[illegible]

	переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».			
9.	Подготовка помещений Центров: - проведение капитального ремонта, приведение площадки общеобразовательной организации с фирменным стилем «Точка роста»; - установка и подготовка оборудования к работе	Муниципальные контракты (договора) на проведение капитального ремонта	Март-август	Отдел образования, директор, зам.директора (руководитель Центра)
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Зам.директора (руководитель Центра)
11.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение	Сентябрь	Директор Зам.директора (руководитель Центра)