

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ
с. Чернава Измалковского района

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование штатного расписания Центра	Приказ директора	июнь
1	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ директора	июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы	Акт	июнь
4	Согласование проекта зонирования Центра школы		июнь
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология»,	Свидетельство о повышении квалификации	июнь – сентябрь

	«Информатика», «ОБЖ»	педагогов	
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт помещений, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июнь – сентябрь
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Объявление набора детей	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день марафона	Информационное освещение в сети Интернет	29 сентября
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	По плану